



CITTÀ DI BAVENO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Istruzione

Prot. n. 16274/VI
Cat. 7 Cl. 1

Baveno, li 18/12/2017

Gentili Genitori
degli alunni della Primaria del
Plesso di Feriolo

COMUNICATO CONGIUNTO COMUNE DI BAVENO E ISTITUTO COMPRENSIVO A. FOGAZZARO

Con la presente si comunica che, a seguito delle condizioni gravemente problematiche riscontrate nel corso dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico di Feriolo e che hanno reso necessaria una variante strutturale al fine di dotare l'edificio, che occuperanno i Nostri bambini, dei massimi parametri di sicurezza, nonché, a causa delle tempistiche di approvazione da parte della Regione Piemonte delle nuove opere di consolidamento, il termine dei lavori è stato necessariamente posticipato a febbraio 2018. Alla consegna lavori seguiranno i collaudi previsti dalle vigenti norme.

A fronte di quanto sopra, si è ritenuto, dopo un confronto Scuola-Ente, di procedere alla riattivazione del plesso di Feriolo a settembre 2018, in coincidenza dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019; il trasferimento degli alunni nell'anno in corso comporterebbe problematiche e disagi sia per la continuità didattica e i progetti attualmente in corso, sia per il corretto funzionamento dei servizi scolastici (pre-scuola/post-scuola) e per il trasporto con lo scuolabus.

Al fine di meglio chiarire quanto sopra, nonché, per illustrare le modifiche intervenute nel nuovo plesso, sia in ordine alle innovazioni apportate, anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, nonché, ai servizi che verranno attivati, avremmo piacere ad incontrarVi in data 8.1.2018 alle ore 17,00 presso la sede dell'Istituto Comprensivo.

Con l'occasione Auguriamo a tutti Voi serene festività.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione

Avv. Daniela Melfi

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Grazia Bergamaschi

Cod.Fisc.00388400030 Tel. +39 0323 912331 Fax +39 0323 925210 e-mail: protocollo@comune.baveno.vb.it

